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Zápis č. 8 ze dne 10.2.2016

Tým pro obnovu návsi v Markoušovicích

Přítomni:   Jaroslav Kašpar, Radek Posdiena, Eduard Kočí, Zdeněk Štěpán, Iva Bolehovská, Josef Dvořák,  Karolína Kárníková, Dita Seidlová, Klára Lantová, Jakub Kubját, Eva Nývltová,  Adolf Těžký,

Konzultantka Eva Klápšťová
Program a závěry:
1 – Výběr účastníků 3. semináře
Dne 12.3.2016 proběhne v Praze třetí seminář pro členy týmu pořádaný Nadací VIA, tentokrát na téma Organizace dobrovolnické práce občanů. Po diskusi se za markoušovický tým zúčastní Josef Dvořák, Věra Dvořáková a Karolína Kárníková. Nahlášení účastníků zajistí Kuba.

2 – Příprava 2. veřejného setkání s občany 
Na základě pozitivních zkušeností z 1. setkání bylo rozhodnuto, že 2. setkání s občany konané dne 5.3.2016 bude zorganizováno v podobném duchu.
A- Pozvání občanů

Dita připraví pozvánku pro občany na formátu A5, distribuci do schránek zajistí Eva,  umístění pozvánky na stránky Markoušovského zpravodaje a e-mail rozeslání pozvánek zajistí Kuba, rozeslání SMS a oslovení občanů přes facebook zajistí Dita, umístění pozvánky na vývěsky a informaci občanů rozhlasem zajistí Radek.  
B- Průběh 2. setkání
Prezenční listinu a mapové podklady pro 2. setkání zajistí Kuba.
Uvítání občanů v tělocvičně včetně jejich rozdělení do týmů zajistí Jarda, Nina a Eva.
Zahájení 2. setkání zajistí Jarda a Radek.

Konzultantka Eva seznámí občany s aktuálním stavem projektu Návsi.
Architektka Petra představí variantní návrh úprav Návsi v Markoušovicích.

Po diskusi definují jednotlivé týmy občanů výhody a nevýhody jednotlivých variant. Výsledky práce jednotlivých týmů budou představeny ostatním účastníkům. Následně občané obodují jednotlivé výhody a nevýhody. Dle takto vzniklých priorit bude do 30.3.2016 projekt Návsi v Markoušovicích upraven architektkou Petrou do konečné podoby.

Poděkování občanům za zájem a pozvání na následnou hudební produkci zajistí Jarda a konzultantka Eva.
C- doprovodné aktivity
Objednání tělocvičny a občerstvení na taneční zábavě u p. Tomšeje zajistí Jarda.
Drobné občerstvení pro občany během pracovního setkání zajistí Nina 

Radek zajistí hudbu na posezení občanů následně po ukončení pracovní fáze setkání

Dataprojektor a fixy zajistí Zdeněk.
Papíry pro práci skupin Pepa.

Dotazníky pro získání zpětné vazby od občanů připraví Dita.
Přepsání podkladů zpracovaných jednotlivými pracovními skupinami do elektronické podoby zajistí v neděli 6.3.2016 Karolína a Zdeněk.
Příprava tělocvičny proběhne dne 5.3.2016 od 9.00 hod.

Úklid tělocvičny proběhne dne 6.3.2016 od 10.00 hod.
3 – Harmonogram dalších prací
Konečný návrh podoby Návsi v Markoušovicích zpracuje architektka Eva na základě požadavků občanů do 30.3.2016. 

Dne 30.3.2016 bude tento návrh představen architektkou Evou přípravnému týmu od 17.30 hod. v místnosti bývalé knihovny v tělocvičně v Markoušovicích.

Na duben 2016 připraví tým představení výsledného návrhu projektu Obnovení návsi v Markoušovicích  občanům včetně orientačního harmonogramu realizace.

4 – Obstarávání zdrojů pro projekt
Nadace VIA připravila pro členy týmu dvoudení seminář na toto téma.
Iva a Kuba seznámili přítomné s hlavními zásadami  obstarávání zdrojů na podobné akce.

Do příštího setkání týmu si každý člen týmu vytvoří vlastní seznam potřeb, které bude v realizační fázi projektu notno zajistit.

Dále si každý člen týmu připraví seznam svých známých – potencionálních dárců – kteří budou následně osloveni s nabídkou spolupráce.

Zapsal: Zdeněk Štěpán

Schválil: Jaroslav Kašpar

